Untitled Gantt Project

01/09/2015

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 01/09/2015 - 15/12/2015


Progreso 0%
Tarea 8
Recursos 0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Captura requerimiento funcionalidades y analisis	01/09/15	09/09/15	
Diseño (1° S)	10/09/15	16/09/15	
Implementación (1° S)	17/09/15	14/10/15	
Prueba de unidad (1° S)	17/09/15	14/10/15	
Diseño (2° S)	15/10/15	28/10/15	
Implementación (2° S)	29/10/15	09/12/15	
Prueba de unidad (2° S)	29/10/15	09/12/15	
Prueba de integración	10/12/15	14/12/15	

3

Diagrama de Gantt



4

Diagrama de recursos

2015

Nombre Función 31/08/15 07/09/15 14/09/15 21/09/15 28/09/15 05/10/15 12/10/15 19/10/15 26/10/15 02/11/15 09/11/15 16/11/15 23/11/15 30/11/15 07/12/15 14/12/15 21/12/15 28/12/15